

PROYECTOS 2018
PROYECTOS POR Administración

No.	CODIGO SNIP	No. NOG	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA	FECHA DEL ACTA DE AUTORIZACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	COSTO AUTORIZADO TOTAL DE LA OBRA	EJECUCION DEVENGADA EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
														VALOR	%	
1	197727	7354533	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON LAS DELICIAS COLOMBA	13-001-001-000-003-171	01-2018	24/01/2018	22-0101-0001	CONSTRUCTORA MIRAMAR	26/01/2018		Q 89,674.30	Q -	Q 89,674.30	Q 89,674.30	100.00%	100.00%
2	197734	7441991	MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AREA DE LOCALES ZONA UNO COLOMBA	11-00-001-000-002-171	02-2018	22/02/2018	22-0101-0001	CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA EMANUEL	26/02/2018	9/04/2018	Q 89,600.00	Q -	Q 89,600.00	Q 89,600.00	100.00%	100.00%
3	211823	7635060	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL SECTOR UNO BARRIO SAN MIGUEL COLOMBA	19-00-001-000-001-173	03-2018	20/04/2018	01-0101-0001	SICA, SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA CIVIL, AMBIENTAL Y ARQUITECTURA	26/04/2018		Q 89,407.50	Q -	Q 89,407.50	Q 89,407.50	100.00%	100.00%
4	211492	7919379	DOTACION CAMINIO VIEJO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA	13-001-001-002-000-275	04-2018	20/04/2018	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES C & F	26/04/2018	17/12/2018	Q 89,775.00	Q -	Q 89,775.00	Q 89,775.00	100.00%	100.00%
5	197714	8115834	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD SAN ISIDRO LA UNION COLOMBA	18-03-001-000-003-174	05-2018	16/07/2018	22-0101-0001	CONSTRUCTORA COECCA	22/07/2018	16/11/2018	Q 89,250.00	Q -	Q 89,250.00	Q 89,250.00	100.00%	100.00%

PROYECTOS POR CODEDE

10	204733	8727074	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA ZACATERA COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA	31-2018	16/08/2018	01-2018	25/09/2018	CODEDE	C.D.O. CONSTRUCTORES DE	5/10/2018	CINCO MESES	9/11/2018	5/12/2018	Q 359,150.00	Q -	Q 212,823.93	#####	100.00%	100.00%
11	204732	8727082	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA COLOMBA	30-2018	16/08/2018	02-2018	25/09/2018	CODEDE	I.N.M.A.	5/10/2018	CUATRO MESES	9/11/2018	5/12/2018	Q 305,900.00	Q -	Q 189,243.84	#####	100.00%	100.00%
12	204729	8847541	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA	55-2018	3/09/2018	03-2018	11/10/2018	CODEDE	C.D.O. CONSTRUCTORES DE	24/10/2018	CINCO MESES	28/11/2018	5/12/2018	Q 351,370.00	Q -	Q 70,274.00	#####	100.00%	100.00%
13	204682	8754179	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MORELIA COLOMBA	83-2018	1/10/2018	04-2018	23/10/2018	CODEDE	INVERSION S GAES, S.A.	31/10/2018	SEIS MESES	18/11/2018	EN EJECUCION	Q 1,805,700.00	Q -	Q 361,140.00	#####	100.00%	96.00%
14	204730	9028196	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRES CRUCES COLOMBA	67-2018	20/09/2018	05-2018	26/10/2018	CODEDE	CONSTRUCTORA SOL	7/11/2018	CINCO MESES	18/11/2018	5/12/2018	Q 505,200.50	Q -	Q 255,356.90	#####	100.00%	100.00%
15	186355	9028188	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL COLOMBA	66-2018	20/09/2018	06-2018	29/10/2018	CODEDE	CONSTRUCTORA	9/11/2018	TRES MESES	29/11/2018	5/12/2018	Q 285,934.05	Q -	Q 57,186.81	#####	100.00%	100.00%
16	204699	9091130	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE COLOMBA	52-2018	30/08/2018	07-2018	30/10/2018	CODEDE	INNOVACION EN CONSTRUCC	9/11/2018	CUATRO MESES	29/11/2018	5/12/2018	Q 510,695.50	Q -	Q 102,139.10	#####	100.00%	100.00%
17	211449	8958912	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA	08-2018	2/11/2018	22-0101-0001-00	CONSTRUCTORA	19/11/2018	TRES MESES	28/11/2018	27/12/2018	Q 178,999.80	Q -	Q 35,799.96	#####	100.00%	100.00%
18	229157	9260862	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA SCIDECO COLOMBA	01-2018 APORTE EXTRAORDINARIO	10/12/2018	10-2018	26/12/2018	CODEDE	CONSTRUCTORA	27/12/2018	CINCO MESES	Q 546,500.00	Q -	Q -	Q -	100.00%	0.00%
19	183389	9260900	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA	02-2018 APORTE EXTRAORDINARIO	10/12/2018	09-2018	26/12/2018	CODEDE	C.D.O. CONSTRUCTORES DE	27/12/2018	CUATRO MESES	Q 852,500.00	Q -	Q -	Q -	100.00%	0.00%